

## PLAN PARCIAL DEL SECTOR 13 "LA CARRERA" DEL PGMO DE TREBUJENA

### 4 PLAN DE ETAPAS

Para el Sector 13 "La Carrera", se fijan los siguientes plazos:

<u>Presentación de Documento</u>	<u>Meses</u>	<u>A computar desde</u>
Bases y Estatutos	1	Aprob.definitiva del P.P.
Constitución de J. Compensación	1	Aprob. Bases y Estatutos.
Proyecto de Urbanización	1	Aprob.definitiva del P.P.
Proyecto de Reparcelación	1	Aprob.definitiva del P.P.
Ejecución de la Urbanización	36	Aprob.definitiva P.Urba.
Solicitud Licencia Edificación	10	Final de obras Urbaniz.
Comienzo de Obras de Vvdas. De P.O.	12	Final de obras Urbaniz.
Finalización de Obras de Vvdas de P.O.	42	Final de obras Urbaniz.

La construcción de las viviendas de protección oficial será anterior o simultanea a la construcción de las viviendas libres.



Fdo: Luis Pedro Moreira Fernández  
Iñigo Real Cambas